



COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

* * *

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO ED EVENTUALI ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

VERBALE N. 3 3^ SEDUTA DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, alle ore 12:30 presso la sede comunale, si è riunito *il 3° Tavolo di co-progettazione* autoconvocatosi a conclusione della seconda seduta.

Sono presenti:

per il Comune: - il segretario comunale, Dott.ssa Sinagra Rosalia;
- la Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Bica;

per l'ETS: la referente ai fini della coprogettazione, educatrice professionale, Dott.ssa Nicoletta Simonte.

I presenti proseguono l'analisi e la valutazione del cronoprogramma delle attività iniziato nella seduta precedente.

Da un punto di vista operativo, si rileva che il servizio potrebbe essere avviato con l'inizio del mese di Ottobre 2024 e che pertanto per l'anno educativo 2024/2025 i 10 mesi di attività previsti comprenderebbero il mese di luglio 2025, a cui si aggiunge l'azione "Tempo d'estate" già inserita nel progetto; per l'anno educativo 2025/2026 il progetto già presentato prevede lo svolgimento di 10 mesi (periodo ottobre 2025 – luglio 2026).

La Cooperativa propone di aggiungere (con oneri a proprio carico), per l'anno educativo 2025/2026 un ulteriore mese di attività (undicesimo mese) che consentirebbe di anticipare l'avvio delle attività al mese di settembre 2025, piuttosto che riprendere ad ottobre 2025. In tal modo si avrebbe complessivamente un'offerta del servizio da ottobre 2024 ad agosto 2026 senza scoperture di servizio (ad eccezione della pausa estiva del mese di agosto). In luogo di tale ampliamento di servizio, l'orario giornaliero standard di apertura del nido verrebbe rimodulato in 7 ore e 10 minuti, ossia dalle 7:50 alle ore 15:00.

Considerato che la richiesta nel mese di luglio e parte di agosto, nonché l'avvio delle attività a partire da settembre piuttosto che da ottobre, è una esigenza manifestata dalle famiglie richiedenti si ritiene di accogliere la proposta.

Definiti i vari aspetti progettuali e gestionali, si procede quindi alla stesura del progetto definitivo completo del piano economico definitivo, che saranno approvati con apposito provvedimento.

Alle ore 14.30 la seduta viene sciolta.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e sul profilo del Committente.

Letto, confermato e sottoscritto.

1. f.to D.ssa Rosalia Sinagra, segretario comunale
2. f.to D.ssa Maria Bica, Responsabile Ufficio Servizi Sociali
3. f.to D.ssa Nicoletta Simonte, referente co-progettazione per l'ETS